

FICHA TÉCNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN
SUBTÍTULO 31.02

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. -

Nombre Iniciativa: MEJORAMIENTO EE.PP. LOS INDUSTRIALES I, ARICA

Código BIP: 30354725-0

Unidad Técnica: SERVIU Región de Arica y Parinacota

Ubicación Geográfica: Calle Canteras entre Antártica y La Disputada

Terreno: Bien Nacional de Uso Público

RESUMEN DEL PROYECTO

Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:

Esta iniciativa permite consolidar un espacio público bajo la ejecución de obras que comprenden la intervención de un área de 6.490 m². La iniciativa considera lo siguiente: 2.940 m² de pavimentos, 103 asientos, 09 juegos infantiles, 17 máquinas de ejercicios, sombreaderos, 295 m² de áreas verdes, sistema de riego, luminarias, etc.

Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:

El sector cuenta con espacios públicos en evidente estado de deterioro y abandono, produciendo un foco de delincuencia, microbasural y polución.

Fecha de suscripción del Convenio Mandato: 13-05-2019

Resolución aprobatoria del Convenio Mandato: N° 1294 de 14-05-2019

FINANCIAMIENTO. -

Fuente de financiamiento: FNDR - PEDZE

Certificado CORE que lo aprueba: N° 096 de fecha 08-04-2019

Subtítulo/Ítem/Asignación	Año 2019	Año 2020	Total
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 001 Gastos Administrativos	3.000	0	3.000
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 002 Consultorías	6.400	9.599	15.999
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 004 Obras Civiles	222.022	370.034	592.056
TOTAL	231.422	379.633	611.055

Certificado CORE vigente a la fecha: N° 13 de fecha 11-02-2021

Subtítulo/Ítem/Asignación	Costo Ajustado M\$	Gastado Años Anteriores M\$	Arrastre 2021 M\$	Año 2022 M\$
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 001 Gastos Administrativos	3.000	3.000	0	0
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 002 Consultorías	12.500	6.250	6.250	0
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 004 Obras Civiles	646.863	437.344	209.519	0
TOTAL	662.363	446.594	215.769	0

EJECUCION. -

Licitación Pública: ID 761984-30-LR19

Empresa Adjudicada: MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO

R.U.T.: 14.408.406-3

Dirección: Miraflores Lote 4, Sector Las Machas, Arica

Representante: Marko Arancibia Zambrano

C.I. N°: 14.408.406-3

Fecha Firma del Contrato: 13-02-2020

Monto Total del Contrato: \$ 646.862.873.- IVA incluido.

Duración de la Ejecución: 240 días corridos

Fecha Acta de Entrega de Terreno: 01-06-2020

Fecha de Inicio de la Ejecución: 01-06-2020

Fecha de Término: 27-01-2021

Monto Pagado al 30-11-2021: Consultorías: \$ 10.708.333 / **Obras Civiles:** \$ 642.862.873

Observaciones a la Ejecución:

En relación a la asignación de Consultorías, éstas se contrataron después de adjudicar la licitación ID 761984-1-LE20, a Luis Molina Bravo (RUT 15.002.988-0), por un monto de \$ 12.500.000 y un plazo de 300 días. Finalmente se pagó \$ 10.708.333 y el contrato está terminado.

La información referida a la ejecución de las Obras Civiles, corresponde a la primera licitación, porque con Resolución SERVIU N° 786 de 31-07-2020, se traspasa el contrato a Ingeniería, Maquinaria y Construcción Ltda. (IMACO LTDA Rut 78.331.390-1), empresa que terminaría en contrato en las mismas condiciones establecidas originalmente. Hoy, las obras están terminadas y este Mandante se encuentra a la espera del último Estado de Pago.

Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Esperanza Regente Penna

Información actualizada al: 30-11-2021